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Du Conseil municipal de Clonas sur Vareze |
Avenant n° 1 au marché signé avec SAS BAZIN Batiment — Lot 01
19/10/2023 ) : i
B Pour les travaux d’extension du Restaurant scolaire

Nombre de conseillers : 15
En exercice : 15
Présents : 14
Votants : 14

L’an deux mil vingt-trois, le dix-neuf octobre,

Le Conseil municipal de la commune de Clonas sur Vareze, diment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire, dans la salle du Conseil municipal en mairie, sous la presidence de M. Régis VIALLATTE, Maire.
Date de la convocation : 12/10/2023.

Convocation adressée aux membres du Conseil municipal le 12/10/2023 par messagerie.

Présents : AIME Jean-Claude. COLANGELI Muriel. CONTRERAS Joseph. CRUYPENNINCK Bruno.
DEYRIEUX Caroline. DULONG Aurélie. DUMAS Christophe. HAYART Dominique. LEMAITRE
Sylvie. ROZELIER Arlette. VIALLATTE Régis. BARREL Natacha (arrivée & 20h44). CHORON
Vincent (arrivé a 20h45). DUGUA Véronique (arrivée a 20h48).

Absent : MERNISSI Chakib.

Le Conseil, réuni au nombre prescrit par 'article 50 de la loi du 5 avril 1884, nomme Mme Sylvie Lemaitre,
secrétaire de séance.

M. le Maire rappelle au Conseil municipal que les travaux d’extension du Restaurant scolaire ont
commencé le 28 ao(t 2023, 4 Impasse des ecoles.

Il lui expose que des modifications sont introduites, par la proposition d’'un avenant n® 1 au marche
signé avec le titulaire SAS BAZIN Batiment (Lot n°® 01), en date du 2 juin 2023, avec une incidence
financiere.

Il lui précise que suite aux travaux de terrassement effectués par 'entreprise SAS PASSERAT TP
(Lot n° 02), il a été découvert un schéma de réseau unique « Eaux usées — Eaux pluviales ». Or,
ceci n'est pas autorisé. Il a donc été décidé de profiter des travaux actuels pour modifier ce réseau
en réseaux séparatifs et les adapter sous le dallage prévu initialement.

Il lui souligne que le montant de cet avenant s’éléve a 3 437 € HT, soit une augmentation de 6.58
% du marché initial, et que le nouveau montant du marché s'éleve a 55 650 € HT.

Il lui demande de bien vouloir se prononcer sur cet avenant n° 1 avec SAS BAZIN Batiment.

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré, a lunanimité,

Emet un avis favorable a cet avenant n° 1, d'un montant de 3 437 € HT, soit une augmentation de
6.58 % du marché dont le nouveau montant du marché s’éléve désormais a 55 650 € HT,

Dit que cette dépense supplémentaire sera imputée en section d’investissement au chapitre 21,
Immobilisations corporelles,

Dit qu’un exemplaire de cet avenant n® 1 restera annexé a la présente,

Autorise M. le Maire a signer cet avenant n® 1 avec SAS BAZIN Batiment et tout autre document
afférent a ce dossier.

Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour extrait certifié conforme, le 20 octobre 2023,

M. le Maire,
Régis VIALLATTE
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Liberté « Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

A -Identification du pouvoir adjudicateur.

Commune de CLONAS SUR VAREZE
1 place de la Mairie
Rue de la Convention
Tél. : 04,27.87.01.66

Mail : commune@clonas.fr

Sz Si¢alast QP! [ ey o e
HOon atl Edidire: gl marche punic,

SAS BAZIN BATIMENT
743 route des 7 Fontaines
38217 SEYSSUEL
Tél. : 04.74.85.17.21
Mail : bazin.batiment@bazin-sas.ir

C - Objet duimarche public.

= Objet du marché public :
Extension du restaurant scolaire et construction d’un préau
= Date de la notification du marché public : 02/06/2023

m Durée d'exécution du marché public : Selon planning

= Montant initial du marche public :

= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT: 52 213,00 €
=  Montant TTC: 62 655,60 €

fréférence du marcneé publiclouideliz

—AvVenant




® Modifications introduites par le présent avenant :
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Suite aux travaux de terrassement, il a été découveri un schéma de réseau qui a nécessité des
modifications et adaptation du réseau sous dallage prévu initialement.
De plus, les études exe de la charpente métallique ont nécessité le rajout de platines de fixation.

® Incidence financiére de l'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :

[l NON oul

Montant de I'avenant :

Taux de la TVA: 20%

Montant HT : 3 437,00 €

Montant TTC: 4 124,40 €

9% d'écart introduit par 'avenant : 6,58%

Nouveau montant du marché public :

EXE10 - Avenant

Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 55 650,00 €
Montant TTC : 66 780,00 €

(référence au marche public ctiide ‘accord=cao

)
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Nom, prénom ef qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

Eavtd leninab
Woechi Gomendd

Cesauel

le 2¢ (09(2023

(") Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de I'autorité chargée du controle financier.)

sl s

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)
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w En cas de remise contre récépisseé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Y T T T e e |- JEr TR

Signature du titulaire,

= En cas d’envoi en letire recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.)

= En cas de notification par voie électronique :
(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.)
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743 route des 7 Fontaines
38217 SEYSSUEL

Tél : 04.74.85.17.21 - Fax : 04.74.85.73.08

email : bazin.batiment@bazin-sas.fr

D EV IS N°2023/317

SEYSSUEL, le 19 septembre 2023

38550
Devis établi par: BAZIN Simon
Interlocuteur :
Tél :

Objet du devis

CLONAS SUR VAREZE

Fax :

MAIRIE DE CLONAS SUR VAREZE

Place de la Mairie

ECOLE COMMUNALE - EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE ET CONSTRUCTION D'UN PREAU A
CLONAS SUR VAREZE (38) - LOT N°01 : GROS OEUVRE / MACONNERIE -- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
Réf. Désignation Un | Quantité Prix unit.|Montant H.T.
1 « Adaptation d'un regard qui est dans I'emprise du projet Ens 1,000 470,00 470,00
(dimensions 40 x 40 cm extérieur) comprenant :
-~ Nettoyage du fond de regard
-- Fourniture et mise en place de réhausse ou coffrage du regard
-- Fourniture et mise en place d'un tampon a carreler au niveau fini
0.00
Finition de la surface du tampon - Hors Lot
2 « Pose et calage de platines en téte de poteaux U 2,000 103,00 206,00
3 « Isolant sous dallage comprenant : M2 15,000 48,00 720,00
-- Fourniture et mise en place d'un isolant
-- Isolant Eurosol 103 mm R=4.65 m=.K/W
-- Y compris fin réglage au sable avant pose
» Réalisation du réseau EU
4 - Fourniture et pose de tuyaux PVC NF comprenant : MI 23,000 66,00 1 518,00
-- Implantation des attentes EU
-- Tranchées et pentes 2% au sable
-- PVC diamétre 100 puis diamétre 125 jusqu'au regard
-- Sablage et remblaiement
- Attentes EU diameétre 100 y compris accessoires PVC U 9,000 27,00 243,00
6 - Raccordement au regard existant Ft 1,000 280,00 280,00
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Réf. Devis : 20231317 S.A.S. BAZIN BATIMENT

ID : 038-213801145-20231019-202350D-DE

Assurance professionnelle : Respensabilité décennale souscrite auprés de ['Auxliaire 80
cours F. Roosevelt BP 6402 69413 LYON CEDEX 06 - Couverture géographique : Total H.T. 3 437,00
Travaux réalisés en France métropolitaine

"Taux de TVA appligué selon législation en vigueur Total T.V.A. 20,00 % 687,40
a la date de réalisation de la prestation”
Total Net TTC (Euros) 4 124,40
AL e le: f f Devis N° 2023/317
Mode de Réglement : Bon pour Accord.
Signature Entreprise Signature Client:
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