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N° 2023 - 51 EXTRAIT DE_S DELIBERATIONS . ID : 038-213801145-20231019-202351D-DE
Du Conseil municipal de Clonas sur Vareze]
Avenant n° 1 au marché signé avec SARL Menuiserie RIVORY — Lot 05
19/10/2023 ’ : :
Pour les travaux d’extension du Restaurant scolaire

Nombre de conseillers : 15
En exercice : 15
Présents : 14
Votants : 14

L’an deux mil vingt-trois, le dix-neuf octobre,

Le Conseil municipal de la commune de Clonas sur Varéze, diment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire, dans la salle du Conseil municipal en mairie, sous la présidence de M. Régis VIALLATTE, Maire.
Date de la convocation : 12/10/2023.

Convocation adressée aux membres du Conseil municipal le 12/10/2023 par messagerie.

Présents : AIME Jean-Claude. COLANGELI Muriel. CONTRERAS Joseph. CRUYPENNINCK Bruno.
DEYRIEUX Caroline. DULONG Aurélie. DUMAS Christophe. HAYART Dominique. LEMAITRE
Sylvie. ROZELIER Arlette. VIALLATTE Régis. BARREL Natacha (arrivée a 20h44). CHORON
Vincent (arrivé & 20h45). DUGUA Véronique (arrivee a 20h48).

Absent : MERNISSI Chakib.

Le Conseil, réuni au nombre prescrit par I'article 50 de la loi du 5 avril 1884, nomme Mme Sylvie Lemaitre,
secrétaire de séance.

M. le Maire rappelle au Conseil municipal que les travaux d’extension du Restaurant scolaire ont
commencé le 28 ao(t 2023, 4 Impasse des écoles.

Il lui expose qu'une modification est introduite, par la proposition d’un avenant n° 1 au marché
signé avec le titulaire SARL Menuiserie RIVORY (Lot n° 05), en date du 2 juin 2023, avec une
incidence financiére.

En effet, cette modification, qui consiste & changer une porte pleine en porte vitrée, pour apporter
plus de clarté dans le futur local « Réserve », a été demandée par la commune, Maitre d’ouvrage
avec I'accord de la MQe.

Il lui souligne que le montant de cet avenant s'éléve a 643 € 93 HT, soit une augmentation de 7.62
% du marché initial, et que le nouveau montant du marché s’éleve a 9 088 € 93 € HT.

Il lui demande de bien vouloir se prononcer sur cet avenant n° 1 avec SARL Menuiserie RIVORY.

Le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré, a 'unanimité,

Emet un avis favorable a cet avenant n° 1, d’'un montant de 643 € 93 HT, soit une augmentation
de 7.62 % du marché dont le nouveau montant du marché s'éléve désormais a 9 088 € 93 HT,

Dit que cette dépense supplémentaire sera imputée en section d'investissement au chapitre 21,
Immobilisations corporelles,

Dit qu’un exemplaire de cet avenant n° 1 restera annexé a la présente,

Autorise M. le Maire a signer cet avenant n° 1 avec SARL Menuiserie RIVORY et tout autre
document afférent a ce dossier.

Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour extrait certifié conforme, le 20 octobre 2023,

M. le Maire,
Régis VIALLATTE
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Liberté » Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de 'exécution d’'un marché public.

(Reprendire le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Mairie de Clonas sur Vareze

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du fitulaire individuel ou de chaque membre du groupement fitulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

SARL Menuiserie RIVORY
27 rue Professeur Voron
42410 PELUSSIN

1 marché public

B Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser
également 'objet et la dénomination du lot concemné.)

Extension restaurant scolaire et construction d’un préau

® Date de la notification du marché public : 2 juin 2023
1 Durée d'exécution du marché public : 12 semaines.

m Montant initial du marché public :
» TauxdelaTVA: 1689€
= Montant HT : 8 445€
= Montant TTC: 10 134€

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministere chargé de I'économie.
10 — Avenant Mairie de Clonas sur Vareze
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® Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune des modifications
apportées.)

Suppression d'un BP 1 vantail AP 103/htr 217cm et remplacement par une porte grand traffic.

® Incidence financiére de avenant :

’avenant a une incidence financiére sur le montant du marche public :
(Cocher la case correspondante.)

[J Non ] Oui

Montant de 'avenant :
= TauxdelaTVA:128.79€
= Montant HT : 643.93€
= Montant TTC: 772.72€
= % d'écart introduit par 'avenant : 7.62%

Nouveau montant du marché public :
»  TauxdelaTVA:1817.79€
= Montant HT : 9 088.93€
= Montant TTC: 10 906.72€
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Nom, prénom et qualité

- ire { Lieu et date de signature Signature
du signataire (*)
RIVORY Ghislain Pélussin, le 12/10/2023
MENUISERIE RIVORY
AR

e
captal do 7T 0008
maf';?:‘;m\wmu-mw

(*) Le signataire doit avair le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du controle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de lentité adjudicatrice)
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® En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

= En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de 'accord-cadre.)

m En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et 'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 'accord-cadre.)

Date de mise a jour ; 01/04/2019.
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www.menuliserierivory.fr Date : 01/08/2023

Menuiserie RIVORY

27 rue Professeur Voron
M. clonas

42410 PELUSSIN

Tél.: 0474 87 73 64
E-mail : contact@menuiserierivory.fr

Votre contact : Marliac Charlene
Référence : Devis n° 00609 du 01/08/2023 -

Désignation Qté P.U.H.T. TotalH.T. TVA

Porte d'entrée SWAO ALU
Fabrication frangaise
== CIRUS : Porte grand trafic ALU 1 2078,93 2078,93 20
Haut. 2170 x Larg. 900 mm
. Pose en plein tunnel
. Dormant double rainure
. Dimensions tableau magonné jeu non déduif
. Porte 1 vantail
. Gamme Grand Trafic
[ . Couleur extérieure : texturé RAL 7016 gris anthracite
‘ ol . Couleur intérieure idem extérieur
|_s00 | . Seuil en aluminium de 20mm PMR
. Sans habillage extérieur
. Sans habillage intérieur
. Ouverture intérieure
. Gauche poussant (vue extérieure)
. Dormant et ouvrant Ep. 62mm & rupture de pont thermique, paumelies
renforcées 3D
. Vitrage isolant classe 2 44.2 FE / 16 wena / 44.2 Transparent
. Sans traverse intermédiaire
. Poignée béquille & plaque noire 2 faces
. Serrure 3 points (ouverture par action sur la poignée héquille)
. Barillet européen 3 clés
Dimensions du vantail principal : H=2170 L=900
Garantie finition 10 ans
Dont éco-contribution REP PMCB : 0,52 € HT

.

2170

9.\ Fabrication francaise

Pose de I'ensemble 1 350,00 350,00 20

Porte d'entrée SWAO ACIER
Fabrication frangaise

PSP Swao : Porte de service ACIER 3 1420,54 4 261,63 20

Haut. 2170 x Larg. 1030 mm
. Pose en plein tunnel
3 . Dormant carré
. Dimensions tableau magonné (jeu non déduit)
. Porte 1 vantail
. Gamme Dormant ALU 54
. Ouverture intérieure
. Sens d'ouverture a définir
. Couleur extérieure : RAL 7016 satiné Gris
. Couleur intérieure idem extérieur

Menuiserie RIVORY - 27 rue Professeur Voron - 42410 PELUSSIN -
Tél : 04 74 87 73 64 - E-mail : contact@menuiserierivory.fr - www.menuiserierivory.fr
SARL MENUISERIE RIVORY au capital de 77 000€ - 83366290100010 - APE 4332 A - TVA FR7983366290100010
FR 76 1450 6005 1072 8415 0376 806 AGRIFRPP845
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. Seuil en aluminium de 20mm PMR
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. Porte Pleine

. Poignée rosace aspect argent 2 faces (QPR-022-AR)

, Cache fiche assorti a la poignée

. Serrure a relevage 4 rouleaux, 1 péne 1/2 tour (SR4R)

. Barillet standard 3 clés
Pour votre information, isolation thermique du vantail principal calculée selon
Ja référence dimensionnelle de la norme NFEN14351-1, Ud = 1,17 W/(m?K).
Performance d'isolation thermique de votre configuration disponible sur
demande
Dimensions du vantail principal : H=2120 L=931
Garantie finition Brillance et Coufeur 10 ans
Dont éco-contribution REP PMCB unitaire ; 0,52 € HT (total pour 3 : 1,56 €
HT)

9% Fabrication frangaise

Pose de I'ensemble 3 350,00

Réglement : Chéque -
Acompte demandé : 0,00 € Total HT :

Nos prix sont tablis sur la base des taux de TVA en vigueur 4 la date de a remise de I'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera
répercutée sur ces prix.

Total TVA :

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois

Total TTC :

1050,00 20

7740,56 €

1548,12 €

9288,68 €

Bon pour accord Faita: le : Signature :

Menuiserie RIVORY - 27 rue Professeur Voron - 42410 PELUSSIN -
Tél. : 04 74 87 73 64 - E-mail ; contact@menuiserierivory.fr - www.menuiserierivory.fr
SARL MENUISERIE RIVORY au capital de 77 000€ - 83366290100010 - APE 4332 A - TVA FR7983366290100010
FR 76 1450 6005 1072 8415 0376 806 AGRIFRPP845
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Clonas sur Varéze Ecole Communale £y] /Publiéle 21/10/2023 aadl
Lot n°05 Menuiseries Intérieures et Extérieures Bois ID : 038-213801145-20231019-202351D-DE
N° PRESTATIONS U QTE Py MT TOTAL

Selon plan DCE Architecte du 15/02/2023

Menuiseries intérieures Bols

1 Fourniture et pose de bloc-porte & vantail AP 83/htr 204 cm u i 310,00 € 310,00 €
2 Plus-value pour oculus dans bloc-porte 1 vantail u 1 170,00 € 170,00 €
3 Fourniture at pose de bloc-porte 1 vantail AP 63/htr 204 ¢cm u 1 305,00 € 305,00 €
4 Inversion de sens d'ouverture de bloc-porie 1 vaniail existant u 1 145,00 € 145,00 €
5 Portes manieaux enfants u 15 25,00 € 375,00 €

Menuiseries Extérieures Bois

6 Fourniture et pose de bloc-porte 1 vantail AP 103/htr 217 cm u 4 178500 € 7 140,00 €
Avenant N°1
Suppression ¢'un bloc-porte 1 vantaii AP 103/htr 217 cm [ -1 -1785,00 € ~1785,00 €
F i lac- il 217
4 ournltun? Et.puse de blac-porte 1 vantail AP 103/htr 217 cm modele " 1 242893 € 242893 €
grand trafic vitrage toute hauteur
TOTALHT 988,93 €
TVA 20% 1817,79€
TOTALTTC 10 906,72 €

mMarché de base et Avenant N°1 1 Octobre 2023




